

9. Erweiterung der Friedrich-Ebert-Schule

hier: Vergabe der Estrich- und Gipserarbeiten; Beschluss und Vorlage eines Projektstatusberichts; Beschluss

Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.02.2013 mehrheitlich den Beschluss gefasst, die Friedrich-Ebert-Schule um ein Gebäude zu erweitern. Das Landratsamt hat mit Schreiben vom 07.02.2014 die Baufreigabe für den Erweiterungsbau erteilt. Der erste Spatenstich fand am 26.09.2014 für das neue Gebäude „Haus 2“ statt. Diverse Ausbaugewerke wurden in der Zwischenzeit schon beauftragt. Am 27. Oktober 2015 ist die Submission der Gewerke Gipserarbeiten und Estricharbeiten. Die Vergabevorschläge des Planers werden in einer Tischvorlage aufgelegt.

Der Projektstatusbericht wird auch mit den Submissionsergebnissen aktualisiert und kann somit nicht vorab veröffentlicht werden. Herr Lange wird zur Sitzung anwesend sein und den Bericht erläutern.

Für das Gewerk Gipser- und Malerarbeiten sind im Projekt Mittel in Höhe von € 147.946,75 vorgesehen, die Kostenberechnung geht von € 139.592,36, ohne Malerarbeiten, aus.

Für das Gewerk Estricharbeiten sind Mittel in Höhe von € 18.550,00 angesetzt, die Kostenberechnung ergibt einen Mittelbedarf von € 27.857,90. Die Projektmittel unterscheiden sich von der Kostenberechnung aufgrund der dazwischenliegenden Zeit und der Berechnungsgrundlage (Projektmittel, Stand März 2015, wurden auf Basis der Quadratmeter ermittelt, die Kostenberechnung ergibt sich aus aktuellen Werten, die in das Leistungsverzeichnis eingesetzt wurden).

Oe