

## **12. Sanierung der Goethestraße, Nachtrag 8,9 und 10; Beschluss.**

### **Sachverhalt:**

Mit Schreiben vom 20. August 2020 wurden die geprüften Nachträge der Firma Carsten Grimmig, Heidelberg, der Verwaltung vorgelegt.

Die Nachträge 8 und 9 resultieren aus Kosten für nicht ausgeschriebene Formstücke für die Trinkwasserleitung und Stillstandskosten, da ein Leitungsschnitt nicht abgestellt werden konnte. Nach Prüfung durch das Büro Schulz hat sich eine Nachtragssumme von € 12.851,67 ergeben.

Der Nachtrag 10 enthält nur Formteile für die Trinkwasserleitung, die nicht ausgeschrieben waren. Nach Prüfung durch das Büro Schulz ergab sich eine Nachtragssumme von € 7.161,13.

Die Nachträge der Formteile werden durch nicht verbaute, jedoch ausgeschriebene, Formteile kompensiert.

Bisher wurden die folgenden Nachträge beauftragt:

1	Polygonalschacht	31.821,39 €
2	nicht beauftragt	0,00 €
3	Bauunterbrechung wegen Goethestraße 2 / Änderung	19.732,37 €
4	Schachtanbindung Vorfluter	9.605,04 €
5	Zusätzlicher Verbau und Regenwasserhaltung	40.778,68 €
6	Spundung, Sicherung Goethestraße 2	100.593,08 €
7	Anschluß an N/ (Feudenheimer Straße)	3.747,43 €

Das Büro Schulz empfiehlt die Vergabe zu den geprüften Preisen. Die Nachträge waren zur Vorberatung mit den Prüfungsvermerken des Büros Schulz, Hirschberg, bereits an die Mitglieder des Gemeinderates versandt worden, auf die entsprechende Anlage wird verwiesen.

Der Technische Ausschuss hat in seiner Sitzung eine einstimmige Empfehlung an den Gemeinderat abgegeben, die Nachträge bei der Firma Carsten Grimmig, Heidelberg, zu beauftragen.

Es ergeht somit der folgende

**Beschlussvorschlag:**

Bei der Firma Carsten Grimmig, Heidelberg, werden die Nachträge 8 und 9 zum Preis von € 12.851,67 und der Nachtrag 10 zum Preis von € 7.161,13 beauftragt. Die Haushaltsmittel werden entsprechend angepasst.

Oe