

7. Sanierung der Goethestraße, hier: Nachtragsangebot Nr. 5 bis 7 der Firma Carsten Grimmig GmbH vom 17.02.2020; Beschluss.

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 17.02.2020 hat die Firma Carsten Grimmig GmbH die Nachtragsangebote Nr. 5 bis 7 eingereicht.

Die Firma Carsten Grimmig begründet den Nachtrag fünf mit der Änderung der Bauausführung, da aufgrund des nicht unterkellerten Gebäudes, Goethestraße 2, der Bauablauf geändert wurde. Mit Schreiben vom 30.04.2020 empfiehlt das Büro Schulz diesen Nachtrag, in Höhe von € 40.778,68, bei der Firma Grimmig zu beauftragen. Hierbei ist zu beachten, dass die o.a. Kosten mit Positionen aus dem Leistungsverzeichnis verrechnet werden und daher keine Mehrkosten darstellen.

Der Nachtrag Nr. 6 betrifft die Spundung entlang des Gebäudes Goethestraße 2 parallel zum Parkplatz des Vetter-Stifts, von der Straße bis zum bereits eingebauten Polygonschacht. Herr Erich Schulz hat die Erfordernis der Spundung den Mitgliedern des Technischen Ausschusses erklärt. Durch die Änderung der Ausführung entfallen auch bei diesem Nachtrag Leistungen aus dem ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Mit Schreiben vom 15. Mai 2020 empfiehlt das Büro Schulz den Auftrag in Höhe von € 106.432,41 zu beauftragen.

Dagegen sind die unter Nachtrag Nr. 7 aufgeführten Kosten tatsächliche Mehrkosten. Der Nachtrag sieben wird mit der geänderten Ausführung des Anschlusses des Kanals an den Schacht N5 begründet. Die Kosten hierfür belaufen sich auf € 3.747,43. Das Büro Schulz empfiehlt mit Schreiben vom 30.04.2020 diesen Nachtrag zu beauftragen, da der sechs Meter tiefe Bestandsschacht ein zu geringes lichtetes Innenmaß hat.

Der Ausschuss nahm die Ausführungen von Herrn Schulz zustimmend zur Kenntnis, alle Fragen wurden beantwortet. Es ergeht daher der folgende

Beschlussvorschlag:

1. Der Nachtrag Nr.5, in Höhe von € 40.778,68 wird bei der Firma Carsten Grimmig, Heidelberg, beauftragt.
2. Der Nachtrag Nr. 6 in Höhe von € 106.432,41 wird bei der Firma Carsten Grimmig, Heidelberg, beauftragt.
3. Der Nachtrag Nr.7, in Höhe von € 3.747,43 wird bei der Firma Carsten Grimmig, Heidelberg, beauftragt.
4. Die Haushaltsmittel für die Maßnahme werden entsprechend erhöht.

Oe