Nr.		Vorgangsname	Dauer
1			
2			
3		**Grobterminplan Sanierung Mehrzweckhalle Ilvesheim**	**716 Tage**
4			
5		Leistungsphase 1+2 - Vorplanung	60 Tage
6		Entscheidung Variante 3+?	1 Tag
7		Beauftragung Fachplaner	1 Tag
8		Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung	90 Tage
9		Leistungsphase 4 - Erstellung Bauantrag	25 Tage
10		Genehmigungszeit (mindestens 6 Monte)	120 Tage
11		Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung	250 Tage
12		Leistungsphase 6+7 - Ausschreibung und	250 Tage
13		Baubeginn (in Abhänigkeit der	10 Tage
14		Bauzeit	380 Tage
15		Puffer	45 Tage



Projekt: MFU Grobterminplan Umbau
Datum: Do 21.01.21

Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	