
 
 
 
                          

9. Sanierung der Goethestraße, Nachtrag Entsorgung von PAK-belaste-

ten Rohren; Beschluss 

 

Sachverhalt: 

 

Die ausgebauten Kanalrohre in der Goethestraße sind durch eine PAK-haltige 

Dichtmasse abgedichtet worden. Bisher ist diese Abdichtungsart auf Ilveshei-

mer Gemarkung nicht in Erscheinung getreten, die Dichtung der Betonrohre 

erfolgte vorrangig mit Mörtel. Da dieser neue Umstand dem Planer nicht be-

kannt war durfte die zugehörige Entsorgungsleistung nicht ausgeschrieben 

werden. 

 

Die Firma Carsten Grimmig, Heidelberg, hat für diese Entsorgungsarbeiten 

den Nachtrag 11 eingereicht. Die Fa. Grimmig ist hierbei davon ausgegangen, 

dass die kompletten Abwasserrohre entsprechend zu entsorgen sind, obwohl 

das belastete Dichtungsmaterial nur im Bereich der Rohrverbindungen aufge-

bracht wurde. Somit würde auch viel unbelastetes Material kostenintensiv ent-

sorgt werden.  

 

Aufgrund des Preises hat das Büro Schulz Alternativen untersucht und die 

Preise dafür abgefragt. Eine alternative Möglichkeit hat sich in der Abtrennung 

der Dichtungsmasse vom Betonrohr aufgezeigt. Hierbei wird dann das belas-

tete Dichtungsmaterial getrennt vom gereinigten Beton entsorgt werden. Der 

erhöhte Aufwand der Trennung ist aber aufgrund des Gesamtvolumens des 

zu entsorgenden Materials gerechtfertigt. Dies zeigt sich auch beim hierzu er-

mittelten Angebotspreis.  

 

Das günstigste Angebot hat die Firma BBS Linker zum geprüften Preis von € 

85.434,00 abgegeben.  

 

Mit Schreiben vom 01. September 2020 empfiehlt das Büro Schulz, Hirsch-

berg, die Firma BBS Linker zu beauftragen. 



 

Bisher wurden die folgenden Nachträge beauftragt: 

 

 1 Polygonalschacht       31.821,39 € 

 2 nicht beauftragt 

 3 Bauunterbrechung wegen Goethestraße 2   19.732,37 € 

 4 Schachtanbindung Vorfluter       9.605,04 € 

 5 zusätzlicher Verbau und Wasserhaltung    40.778,68 € 

 6 Spundung, Sicherung Goethestraße 2  100.593,08 € 

 7 Anschluss Feudenheimer Straße       3.747,43 € 

     8 und 9 Formteile und Stillstandskosten     12.851,67 € 

 10 Formteile          7.161,13 € 

 

Das Büro Schulz, Hirschberg,  hat am 04. November 2020 die Notwendigkeit 

der Beauftragung den Ratsmitgliedern erläutert. Der Ausschuss gab eine ein-

stimmige Empfehlung die Arbeiten zu beauftragen. Es ergeht somit der fol-

gende 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Firma BBS Linker, Heddesheim, wird mit der Entsorgung der ausgebauten 

Kanalrohre zum geprüften Angebotspreis von € 85.434,00 beauftragt. 

Oe/Th 

Ilvesheim, 11.11.2020 

 

Andreas Metz 

Bürgermeister 

 


