

## **Erläuterungen (öffentlich)**

### **4. PC-Netzwerk der Verwaltung**

**hier: Übertragung des Vergabebeschlusses auf den Verwaltungsausschuss; Beschluss**

#### **Sachverhalt:**

In der nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 10.06.2010 hat der Verwaltungsausschuss dem Rechenzentrum KIVBF den Auftrag erteilt, die Beratung und Projektleitung bei der Konzeption und Erneuerung des PC-Netzwerkes durchzuführen.

Auf Grundlage des Ergebnisses der beschränkten Ausschreibung wurde in der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 23.09.2010 der Auftrag für die Erneuerung des PC-Netzwerkes vergeben; gleichzeitig hat sich der Gemeinderat für den Erwerb der Hard- und Software ausgesprochen.

Nachdem die damals vereinbarte Garantieverlängerung auf die Hardware nach vier Jahren ausgelaufen ist und die vorhandene Hard- und Software altersbedingt nicht mehr in vollem Umfang den heutigen technischen Anforderungen gewachsen ist, soll das vorhandene PC-Netzwerk der Verwaltung erneuert werden.

Diese Investitionsmaßnahme wurde bereits in der mittelfristigen Finanzplanung des Jahres 2014 unter der Fipo 2.0600.935000-002 im Jahr 2015 berücksichtigt.

Im Vermögenshaushalt für 2015 stehen Mittel in Höhe von 114.500 Euro für diese Maßnahme bereit.

In der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 15.12.2014 wurde das Rechenzentrum Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (kivbf) mit einstimmigem Beschluss auf Grundlage seines Angebots vom 13.11.2014 mit der Projektbegleitung und -leitung bei der Erneuerung des PC-Netzwerkes der Verwaltung beauftragt.

Aus den bereits in der damaligen Verwaltungsvorlage genannten Gründen konnte der ursprünglich von kivbf entwickelte Projektzeitplan nicht eingehalten werden (u.a. Vergabebeschluss in der GR-Sitzung am 27.07.2015).

In Abstimmung mit der Verwaltung wurde von kivbf folgender neuer Terminplan entwickelt:

- Rückmeldung über Beschaffungsumfang: 15.06.2015
- Erstellung der Ausschreibungsunterlagen bis: 07.07.2015
- Versenden der Unterlagen bis: 09.07.2015
- Submission: 31.07.2015
- Auswertung der Unterlagen und Vergabevorschlag bis: 10.08.2015
- Verwaltungsausschuss: 20.08.2015
- Telefonisches Vergabegespräch mit Lieferant: 24.-28.08.2015
- Lieferung Hardware: 09.10.2015
- Installation Ende Oktober / Anfang November

Um diesen aktualisierten Zeitplan einhalten zu können, wird es erforderlich, den Vergabebeschluss vom Gemeinderat auf den Verwaltungsausschuss zu übertragen.

Die Möglichkeit einer solchen Übertragung wird in der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in § 39 Abs. 1 Satz 2 geregelt. Demnach kann der Gemeinderat durch Beschluss einzelne Angelegenheiten auf bestehende beschließende Ausschüsse übertragen.

Die Übertragung des Vergabebeschlusses fällt nicht unter die Ausschlussregelungen in § 39 Abs. 2 GemO.

Aufgrund dieses Sachverhaltes ergeht folgender

**Beschlussvorschlag:**

Zur Einhaltung des aktualisierten Terminplans zur Erneuerung des PC-Netzwerkes der Verwaltung wird der Vergabebeschluss nach § 39 Abs. 1 Satz 2 GemO auf den Verwaltungsausschuss übertragen.

Dies gilt auch dann, wenn die Wertgrenzen der beschließenden Ausschüsse nach § 5 Abs. 3 Ziffer 3.1 der Hauptsatzung der Gemeinde Ilvesheim vom 25.11.2010 überschritten werden.

Hg/Due