

## **6. Sanierung der Schloßstrasse / Ladenburger Straße, hier: Nachtragsbeauftragung, Beschluss.**

### **Sachverhalt:**

Im Sommer 2011 wurde die Schloßstrasse / Ladenburger Straße durch das Land Baden-Württemberg saniert. Die Maßnahme wurde dem Gemeinderat am 20. April 2011 unter Top 8 (Bekanntgaben und Anfragen) mitgeteilt. Es wurde auch über die Gehwegverbreiterung berichtet, wobei hier die Gemeinde Ilvesheim die Kosten zu übernehmen hatte. Es wurde auch entschieden bei der Überarbeitung des Gehwegs versickerungsfähiges Pflaster einzubauen. Aufgrund der Dringlichkeit wurden die Arbeiten für die Gemeinde Ilvesheim zusammen mit den Arbeiten für das Land Baden-Württemberg ausgeschrieben. Der Auftrag für die gesamte Maßnahme wurde durch das Regierungspräsidium erteilt. Die Kosten für die Arbeiten im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Ilvesheim waren mit ca. € 50.000 angegeben worden, wobei hier eine Aufteilung auf Sanierungskosten (Unterhaltung) und Neuerstellungskosten (breiter Gehweg) vorgesehen wurde. Durch den Einbau des versickerungsfähigen Pflasters wird die Kanalisation entlastet und die Pfützenbildung auf der Ladenburger Straße unterbleibt.

Inzwischen hat die ausführende Firma die Schlussrechnung erstellt, die von dem Planer des Regierungspräsidiums überprüft wurde. Die Kosten, die zunächst nur geschätzt waren, schließen mit Brutto € 60.960,77 ab. Grundlage waren die Preise der Ausschreibung des Regierungspräsidiums. Die Leistungen wurden durch den Planer geprüft und sind erbracht worden, somit auch zu vergüten. Da der Gesamtauftrag über € 60.000,00 liegt, hat, gemäß der Hauptsatzung § 8, der Gemeinderat den Beschluss zu fassen.

Bei dem Nachtrag sind die folgenden Leistungen angefallen:

- Schachtteile erneuern
- Schachtabdeckung liefern und einbauen

- Mosaikpflaster verlegen
- Verbundpflastersteine aufnehmen
- Bordsteine aufnehmen und neu versetzen
- Verkehrszeichen ausbauen und wieder versetzen
- Estrichfugen herstellen
- Stemmarbeiten durchführen
- Boden transportieren und entsorgen
- Fußgängerbrücken aufstellen (Reduktion des Ansatzes)
- Pflaster HydroVario liefern.



Hellgrün: Gehweg wurde verbreitert, mit neuem Pflaster

Grün: Ein neues Pflaster wurde eingebaut

Der Sachverhalt wurde in der nichtöffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses am 25. April vorberaten. Es erging eine einstimmige Empfehlung, der nachträglichen Beauftragung über die Gesamtsumme zuzustimmen.

Aufgrund o.a. Sachverhaltes ergeht folgender

**Beschlussvorschlag:**

Dem Auftrag für Straßenunterhaltungsarbeiten sowie zur Gehwegverbeiterung in der Ladenburger Straße i.H.v. 60.960,77 € brutto wird nachträglich zugestimmt.

Oe/Th